



MECANISMO DE SEGUIMIENTO  
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI)  
**Decimotercera Reunión del Comité de Expertas**  
11-13 de octubre de 2016  
Ciudad de México, México



OEA/Ser.L/II.7.10  
MESECVI/CEVI/doc.233/16  
28 de septiembre de 2016  
Original: español

**PLAN DE TRABAJO DEL CEVI  
OCTUBRE 2016 – OCTUBRE 2017**

**FASE DE EVALUACIÓN DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION MULTILATERAL  
PLAN DE TRABAJO DEL CEVI  
OCTUBRE 2016 – OCTUBRE 2017**

| Año  | 2016  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 2017  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|--|
| Actividad/ Mes   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  |
| Estados Parte:<br>Respuesta a los<br><i>Indicadores de<br/>progreso para la<br/>medición de la<br/>implementación de la<br/>CBdP</i> |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| XIII Reunión del CEVI:<br>Aprobación<br>metodología y<br>distribución subgrupos<br>de trabajo  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| ST MESECVI: Envío<br>de las respuestas a las<br>Expertas para<br>elaboración de<br>Informes  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| Expertas CEVI: Envío<br>de los Informes<br>elaborados a la<br>Secretaría Técnica del<br>MESECVI                                      |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| Expertas CEVI:<br>Aprobación Modelo<br>Ley Violencia Política<br>contra las Mujeres  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| ST MESECVI:<br>Traducción de<br>informes   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| ST MESECVI:<br>Elaboración del<br>Proyecto Tercer<br>Informe Hemisférico   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |
| ST MESECVI: Envío<br>del Proyecto Tercer<br>Informe Hemisférico al<br>CEVI para  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |  |

